
Gent, 18 november 2025

Netwerk De Vlaamse 
Waterweg / North Sea Port

Seine Schelde 

F. Serpentier



= 

binnenvaartverbinding op groot gabarit tussen 

Seinebekken en Scheldebekken

=

wegwerken missing link in Europees transportnetwerk
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❖ industriële / logistieke groei stimuleren langs netwerk van 1.100 km waterwegen

❖ verbeteren hinterlandontsluitingen maritieme havens (40 miljoen inwoners)

❖ bevorderen modal shift : 25% meer binnenvaart (modal share 12% -> 17%)

❖ binnenvaart van de toekomst : alternatieve brandstoffen, digitalisering, autonoom 

varen, circulaire economie, …

❖ duurzaam en klimaatrobuust : waterbeheersing, biodiversiteit, rivierherstel, energie-

transitie, recreatie, toerisme, …  



Referentiesituatie - 2035



Referentiesituatie - 2070



Projectsituatie - 2070
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Implementing Act

- besluit (EU) 2024/1888 Europese Commissie 

- projecthorizon : 2030 (realisatie TEN-T-kernnetwerk)



Implementing Act

- generieke doelstellingen :

- 31/12/30 : beleidskader alternatieve brandstoffen

- 31/12/28 : implementatie verkeersmanagementdiensten (RIS)

- 31/12/30 :  ontwikkeling multimodale logistieke platformen 



éénrichtingsverkeer
klasse Vb

(4.500 ton = 185m x 11,40m x 3,50m)

+
3 lagen containers

sluizen

vrije hoogte 

tracé

waterdiepte

Leie-as





Sluis Evergem - 2009



Sluis Harelbeke - 2018



Sluis Sint-Baafs-Vijve - 2020





Lovelingbrug : ‘25

Munkenbrug: ‘22

Kuurnebrug : ‘25

Spoorbrug Drie Duikers : ‘30

Bissegem-Marke : ‘23

Hogebrug : ‘16

Wevelgem-Lauwe : ‘28

Menen : ‘27

Wervik : ‘17

afgewerkt

lopend

Vlasbrug : ‘23

Limnanderdreef : ‘26
Barakken : ‘25

gepland

F422 : ‘27
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Leie-as : panden



Kalibratie Leie









Leie-as : kalibratie

2015

2024

2029
2033

In uitvoering

studie lopend

uitgevoerd



Implementing Act

2015 2020 2025 2030 2035

Sluizen

Bruggen

Doortochten

Oevers

Baggeren

Va – 2,80m

3 lagen containers

Vb – 3,50

2 lagen containers

Vb – 2,80m



verdieping
klasse Va-vaarweg

2.000 ton -> 3.000 ton
+

3 lagen containers
+

2de sluis Ooigem

Kanaal Roeselare-Leie



Kanaal Roeselare-Leie



Projectplan KRL

- tijdshorizon : 2040

- budget: 375 mio. €





Stadsvernieuwing



Economie



Economisch Netwerk Seine-Schelde (eNES)

eNES



Economisch Netwerk Seine-Schelde (eNES)



Duurzaamheid / innovatie



Periode Investering Max.subsidie Ontvangen

TEN-T 2007 - 2015 112,40 19,30 19,30

CEF1 2014 - 2023 411,19 150,68 133,93

CEF2.1 2021 - 2026 125,25 62,57 25,26

CEF2.2 2023 - 2027 82,09 41,05 10,26

Totaal 730,93 273,60 188,75



Wallonië



Wallonië



Wallonië



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Seine-Nord Europe



Dank voor uw aandacht

Vragen ?

Commentaar ?

Suggesties ?
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