

Hinderkalender 01.05.2025 - De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeelte stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	zomer 26	zomer 26	Stremming 24 uur in het weekend
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Vorbereiding plaatsing fietsbrug	Investering	8 mei 2025	15 mei 2025	Stremming van de duwvaartsluis Wijnegem op 8/5, 9/5, 12/5, 13/5, 14/5 en 15/5 van 18u tot 24u. Daarnaast is er ook hinder aan de middensluis (geen stremming)
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Regatta	Evenement	4 mei 2025	4 mei 2025	Stremming van 15u tot 16u
Albertkanaal	Antwerpen	kanaal	Plaatsing aanvaarbescherming	Andere	5 mei 2025	23 mei 2025	Stremming door de week van 19u tot 07u met een doorvaartvenster van 00u tot 02u. Op vrijdag 23 mei loopt de stremming maar tot 00u en is er nadien een doorvaartvenster van 00u tot 7u
Albertkanaal	Genk	Sluis	Testen na updates ABC Hasselt	Onderhoud	12 mei 2025	12 mei 2025	Stremming van de duwvaartsluis Genk van 6u tot 9u; stremming van de middensas van 9u tot 11; stremming van de noordersas van 12u tot 14u
Albertkanaal	Bilzen	kanaal	Triatlon	Evenement	18 mei 2025	18 mei 2025	Stremming van 10u tot 11u
Albertkanaal	Antwerpen	kanaal	Plaatsing aanvaarbescherming	Andere	24 mei 2025	26 mei 2025	Volledige stremming van 7u tot 7u
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing deel fietsbrug Wijnegem	Investering	24 mei 2025	25 mei 2025	Stremming van sluis Wijnegem op 24/5 van 6u tot 24u en op 25/5 van 8u tot 20u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Zwemwedstrijd	Evenement	25 mei 2025	25 mei 2025	Stremming van 13u30 tot 14u30
Albertkanaal	Beringen	kanaal	Waterskiwedstrijd	Evenement	1 juni 2025	1 juni 2025	Stremming van 10u30 tot 12u15 en van 13u45 tot 16u45
Albertkanaal	Zolder	kanaal	Triatlon	Evenement	15 juni 2025	15 juni 2025	Stremming van 10u30 tot 10u50 en van 14u30 tot 15u10
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Triatlon	Evenement	29 juni 2025	29 juni 2025	Stremming van 13u45 tot 14u45
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	Diamond Race	Evenement	29 juni 2025	29 juni 2025	Stremming van 10u tot 11u30 en van 13u tot 17u
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	WK waterski	Evenement	24 augustus 2025	24 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	26 augustus 2025	26 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	28 augustus 2025	28 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	30 augustus 2025	30 augustus 2025	Stremming van 10u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug	Investering	13 september 2025	14 september 2025	Stremming van het volledige sluisencomplex Wijnegem
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug	Investering	4 oktober 2025	5 oktober 2025	Stremming van het volledige sluisencomplex Wijnegem
Boven-Schelde	Oudenaarde	Sluis te Oudenaarde	Herstellen deuren	Onderhoud	5 juni 2025	9 juni 2025	Stremming
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	september 2025	december 2025	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.

Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2026	Q3 2026	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2027	Q3 2027	Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Geraardsbergen	Vernieuwing stuwsluis	Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis	Investering	lopend	lopend	De werken liggen stil waardoor er momenteel normaal geschut wordt conform bedieningstijden Visuris. Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	2 december 2026	1 juli 2027	Langdurige stremming
Kanaal Gent-Terneuzen	Gent	Meulestedebrug	Plaatsen zuidelijke brughelft	Investering	1 mei 2025	1 juni 2025	Gepaard met stremmingen
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Dammepoortsluis	herstellingswerken	Onderhoud	eerste kwartaal 2025	tweede kwartaal 2025	Stremming op 15 en 16 maart, verder enkel een breedte beperking tot de regulier toegelaten afmetingen tot half juni (ook enkele korte stremmingen voor op- en afbouw stellingen)
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	herstellingswerken	Onderhoud	10 augustus 2026	23 augustus 2026	2 weken volledige stremming
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1 juni 2026	1 februari 2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Kanaal Nieuwpoort Duinkerke	Veurne	Fietsbrug Veurne Voetbalstraat	Fietsbrug	Investering	Q2 2025	Q4 2025	Zeer beperkte hinder bij invaren/montage brug
Ijzer	opw Fintele	Ijzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q2 2025	Q3 2025	Stremming
Ijzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Joris sluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatie sluisdeuren	Investering	1 augustus 2025	30 september 2025	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	RE-engineering elektromechanica sluizen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatie sluisdeuren	Investering	1 mei 2026	30 juni 2026	Stremming sluis Fintele
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	1 december 2025	31 december 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1 oktober 2028	1 augustus 2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1 oktober 2029	1 augustus 2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Spanjeveerbrug	Vervanging van de brug	Investering	Q2 2025	Q3 2025	Meerder stremmingen en beperkingen binnen deze periode (onder andere hoogtebeperking)
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Verplaatsen oostelijk deel brug	Investering	mei 2025	mei 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode

Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Transport nieuwe brug	Investering	periode mei 2025 tot februari 2026	periode mei 2025 tot februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak westelijk deel brug	Investering	september 2025	september 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	1 september 2025	5 december 2025	Steeds stremming van 1 van beide sluizen, andere sluis blijft beschikbaar.
Netekanaal	Zandhoven	Vierselsluis	RE-engineering sluizen	Investering	7 juli 2025	1 augustus 2025	Stremming van 07/07/2025 tot 01/08/2025
Kanaal Brussel Schelde	zemst	sluis Zemst	Wisselen van de afwaartse puntdeuren		17 juni 2025	26 juni 2025	Stremming van dinsdag 17/06/2025 22u00 tot woensdag 18/06/2025 06u00 Stremming van woensdag 18 /06/2025 22u00 tot donderdag 19/06/2025 06u00 Stremming van vrijdag 20/06/2025 06u00 tot dinsdag 24/06/2025 14u00 Gedeeltelijke doorvaart mogelijk; enkel kleine kolk mogelijk tussen dinsdag 24/06/2025 14u00 tem woensdag 25/06/2025 06u00 Stremming van woensdag 25/06/2025 06u00 tot donderdag 26/06/2025 22u00
Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.							