

Hinderkalender 01.08.2025 - De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	zomer 26	zomer 26	Stremming 24 uur in het weekend
Afleidingskanaal van de Leie	Nevele	Voetgangersbrug	Afbraak tijdelijke voetgangersbrug	Investering	23 augustus 2025	23 augustus 2025	Stremming
Afleidingskanaal van de Leie	Zulte	Fietsbrug Zulte	Plaatsen van de fietsbrug	Investering	4 augustus 2025	Q4 2026	Stremmingen gespreid over 2 weekends
Albertkanaal	Ham	sluis	Baggerwerken	Onderhoud	11 augustus 2025	20 augustus 2025	Stremming
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	WK waterski	Evenement	24 augustus 2025	24 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	26 augustus 2025	26 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	28 augustus 2025	28 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	30 augustus 2025	30 augustus 2025	Stremming van 10u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug deel II	Investering	13 september 2025	14 september 2025	Stremming van het volledige sluizencomplex Wijnegem
Albertkanaal	Hasselt	dok Hasselt	Vuurwerk op het water	Evenement	20 september 2025	20 september 2025	Stremming van dok Hasselt van 20u tot 22u
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug deel III	Investering	4 oktober 2025	5 oktober 2025	Stremming van het volledige sluizencomplex Wijnegem
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	september 2025	december 2025	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2026	Q3 2026	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2027	Q3 2027	Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	2 december 2026	1 juli 2027	Langdurige stremming
Gemeenschappelijke Maas	Maaseik	Waterweg	Waterskishow	Evenement	23 augustus 2025	23 augustus 2026	Stremming van 19u tot 21u. Plas Heerenlaak niet te bereiken.
Kanaal Bocholt-Herentals	Pelt	Kanaal	Kajakwedstrijd 'Doortocht van Pelt'	Evenement	15 augustus 2025	15 augustus 2025	Stremming van 18u45 tot 19u45
Kanaal Bocholt-Herentals	Pelt	Kanaal	Kanokampioenschappen	Evenement	16 augustus 2025	17 augustus 2025	Stremming op 16/8 van 8u30 tot 11u; 11u30 tot 13u30; 14u tot 17u; 17u20 tot 20u. Stremming op 17/8 van 8u tot 10u; 10u15 tot 13u; 13u50 tot 17u25
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	Kanaal	Internationaal kajakweekend	Evenement	22 augustus 2025	24 augustus 2025	22/8 stremming van 18u30 tot 20u30. Op 23/8 en 24/8 stremming van 10u tot 18u maar met 4 doorvaarten van telkens minstens een half u (zie NtS-bericht 0889)
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Rijkevorsel	kanaal	Triatlon	Evenement	2 augustus 2025	2 augustus 2025	Stremming van 16u tot 19u tussen zwaaihoek Sint-Jozef en brug 7 Rijkevorsel
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Rijkevorsel	Sluis	Herstellingswerken brug	Onderhoud	28 augustus 2025	29 augustus 2025	Stremming elke dag van 8u tot 16u30
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Turnhout	kanaal	Loopwedstrijd	Evenement	23 oktober 2025	23 oktober 2025	Stremming van ophaalbruggen 1 en 2 van 13u45 tot 15u45

Kanaal Dessel-Kwaadmechelen	Mol	spoorbrug Mol Gompel	Hangstelling onder spoorbrug ifv stralen en schilderen	Onderhoud	19 mei 2025	24 november 2025	Continue versmalde vaargeul met beurtelings verkeer. 4 weekends stremmingen van zaterdag 13u tot zondag 18u op 21/6-22/6; 28/6-29/6; 5/7-6/7 en 12/7-13/7
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	herstellingswerken	Onderhoud	10 augustus 2026	23 augustus 2026	2 weken volledige stremming
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1 juni 2026	1 februari 2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Kanaal Nieuwpoort Duinkerke	Veurne	Fietsbrug Veurne Voetbalstraat	Fietsbrug	Investering	Q2 2025	Q4 2025	Zeer beperkte hinder bij invaren/montage brug
Ijzer	opw Fintele	Ijzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q4 2025	Q1 2026	Stremming
Ijzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Jorissluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Leie	Zulte	fietsbrug	Fietsbrug net afwaarts Sint-Baafs-Vijve	Investering	Q4 2026	Q4 2026	2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatie sluisdeuren	Investering	1 augustus 2025	30 september 2025	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	RE-engineering elektromechanica sluizen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatie sluisdeuren	Investering	1 mei 2026	30 juni 2026	Stremming sluis Fintele
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	1 december 2025	31 december 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1 oktober 2028	1 augustus 2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1 oktober 2029	1 augustus 2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Spanjeveerbrug	Vervanging van de brug	Investering	Q2 2025	Q3 2025	Meerder stremmingen en beperkingen binnen deze periode (onder andere hoogtebeperking)
Moervaart	Lochristi	Kalvebrug	Brugdek vervangen Slijtlaag door O.A.	Onderhoud	6 oktober 2025	23 oktober 2025	stremming 2 weken
Moervaart	Moerbeke	Coudenbornbrug	Herstelling brug Brugdek vervangen	Onderhoud	24 oktober 2025	1 november 2025	stremming ± 1,5 week
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Transport nieuwe brug	Investering	augustus 2025	augustus 2025	stremming van 12u
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak westelijk deel brug	Investering	september 2025	september 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	1 september 2025	5 december 2025	Steeds stremming van 1 van beide sluizen, andere sluis blijft beschikbaar.
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Kattendijksluis	Herstelwerkzaamheden kattendijkbrug	Andere	16 juni 2025	31 december 2025	Stremming tot nader order
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Boortmeerbeekbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	25 augustus 2025	29 augustus 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Kanaal Leuven-Dijle	Tildonk	Tildonkbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	25 augustus 2025	29 augustus 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u

Kanaal Leuven-Dijle	Meerdere	Sluis te Boortmeerbeek Battelsluis te Mechelen Sluis te Tildonk Sluis te Kampenhout Basculebrug Hofstade Brug Hofstade Trianondreef Hellebrug Kanaal Leuven-Dijle te Schiplaken Plaisancebrug Wijgmaalbrug Basculebrug in Wijgmaal Sasbrug Basculebrug Boortmeerbeek Schuiteniersbrug in de verlenging K. Begaultlaan	Automatisering afstandsbediening	Andere	1 oktober 2025	1 oktober 2026	Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5 dagen stremming per kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters. 3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart. 06:00 tot 08:00 12:00 tot 13:00 17u:00 tot 22:00
Lokanaal	Lo-Fintele	Oerenbrug tot Millebrug	sifon aan Oeren-Plage, die onder de Lokanaal loopt, herstellen	Onderhoud	15 september 2025	14 november 2025	Stremming
Rupel	Boom	baanbrug Boom (rupelbrug)	Werkzaamheden	Onderhoud	18 augustus 2025	5 september 2025	1.stremming (geen bediening): van 18/08/2025 6u tot 01/09/2025 6u 2.bediening vooraf aanvragen: van 01/09/2025 6u tot 05/09/2025 22u
Netekanaal	Duffel	Sluizen Duffel	Onderhoudswerken	Onderhoud	22 september 2025	26 september 2025	Stremming van 22/09/2025 tem 26/09/2025: iedere dag van 07:00 tem 22:00
Netekanaal	Zandhoven	Vierselsluis	RE-engineering sluizen	Investering	7 juli 2025	22 augustus 2025	Gehele stremming van de sluis over die periode.
Zeekanaal Brussel-Schelde	Willebroek	Ijzeren spoorbrug	Werken Infrabel	Onderhoud	25 augustus 2025	30 augustus 2025	Mogelijks oponthoud van 25/08 tem 30/08 elke avond van 23:30 - 05:30 dient een brugopening 2 u op voorhand aangevraagd te worden zodat de brug vrijgemaakt kan worden voor een brugopening.
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Vaarwater km 6,5 tot km 9,3	Oosterweelverbinding - Afzinken tunneldeel 3	Andere	4 augustus 2025	5 augustus 2025	Een aantal dagen voor elk afzinkmoment ontvang je een nieuwe update met informatie over de stremming •De planning blijft onder voorbehoud en is afhankelijk van heel wat factoren zoals weer, wind, stroming en getijden. •Officiële en finale data en uren worden gedeeld via een NtS bericht. Wij raden aan deze communicatie nauwgezet op te volgen om de impact op je activiteiten te minimaliseren.
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Vaarwater km 6,5 tot km 9,3	Oosterweelverbinding - Afzinken tunneldeel 4	Andere	19 augustus 2025	20 augustus 2025	Een aantal dagen voor elk afzinkmoment ontvang je een nieuwe update met informatie over de stremming •De planning blijft onder voorbehoud en is afhankelijk van heel wat factoren zoals weer, wind, stroming en getijden. •Officiële en finale data en uren worden gedeeld via een NtS bericht. Wij raden aan deze communicatie nauwgezet op te volgen om de impact op je activiteiten te minimaliseren.
Boven-Zeeschelde	Branst/Mariekerke	Boven-Zeeschelde Km 52,3 tot Km 54,5	Back-up locatie WK waterski mocht blauwalg doorbreken op Albertkanaal/Viersel	Evenement	24 augustus 2025	30 augustus 2025	Back-up locatie voor evenement; dus onder voorbehoud - NtS kan 2 weken op voorhand nog ingetrokken worden => 4 dagen WK wedstrijd. Stremming vaargeul gedurende de wedstrijden die zich in de vaargeul plaatsvinden. Voorzichtigheid gedurende de hele 4 dagen. wedstrijd 1 - zondag 24/08 stremming: 9u00 - 12u00 / pauze geen stremming / stremming: 14u00 - 17u00 - dinsdag 26/08 stremming: 9u00 - 12u00 / pauze geen stremming / stremming: 14u00 - 17u00 - donderdag 28/08 stremming: 9u00 - 12u00 / pauze geen stremming / stremming: 14u00 - 17u00 - zaterdag 30/08 stremming: 10u30 - 11u30 / pauze geen stremming / stremming: 14u00 - 17u00

Zuid-Willemsvaart	Lozen	sluis	Werken aan sluisdeuren	Onderhoud	6 augustus 2025	6 augustus 2025	Stremming van sluis Lozen van 7u tot 17u
Zuid-Willemsvaart	Lozen	sluis	Vernieuwen sluisdeuren	Onderhoud	15 september 2025	26 september 2025	Stremming van sluis Lozen van 15/9 7u tot 26/9 18u
<i>Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.</i>							