

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investing/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Albertkanaal	Ham	sluis	Oeverwerkzaamheden net afwaarts de sluis	Onderhoud	2 december 2024	6 december 2024	Stremming van de noordersluis, dagelijks van 7u tot 16u
Albertkanaal	Genk	sluis	Herstel van rubber afwaartse deur noordersas	Onderhoud	9 december 2024	20 december 2024	Stremming van de noordersluis
Albertkanaal	Hasselt/Diepenbeek	sluis	Door herstelwerkzaamheden noordersluis Genk	Onderhoud	9 december 2024	20 december 2024	Stremming noordersluizen Hasselt en Diepenbeek van 9/12 tot 13/12. Stremming van middensluizen Hasselt en Diepenbeek van 13/12 tot 20/12
Albertkanaal	Wijngem	sluis	Testen ikv afstandsbediening	Investing	10 december 2024	10 december 2024	Stremming van de duwvaartsluis van 7u tot 10u; stremming van de middensluis van de middensas van 10u tot 12u en stremming van de noordersas van 13u tot 15u
Albertkanaal	Genk	sluis	Aansluiting WKC Genk	Investing	11 december 2024	11 december 2024	Stremming van het volledige sluisencomplex van 9u tot 9u30 en van 14u tot 14u30
Albertkanaal	Genk	sluis	Duikwerkzaamheden ikv bouw WKC	Investing	6 januari 2025	10 januari 2025	Stremming van de noordersluis, dagelijks van 7u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt/Diepenbeek	sluis	Door duikwerkzaamheden noordersluis Genk	Investing	6 januari 2025	10 januari 2025	Stremming noordersluizen Hasselt en Diepenbeek dagelijks van 7u tot 17u
Albertkanaal	Antwerpen	brug	Plaatsing boogbrug naar brug Antwerpse ring ikv Oosterweel	Andere	15 maart 2025	16 maart 2025	Stremming van 15/03 22u tot 16/03 22u
Afleidingskanaal van de Leie	Nevele	Fietsbrug Nevele	Plaatsen bogen brug	Investing	januari 2025	januari 2025	stremming
Afleidingskanaal van de Leie	Nevele	Fietsbrug Nevele	Plaatsen brugdek	Investing	januari 2025	januari 2025	stremming
Dender	Geraardsbergen	Vernieuwing stuwsluis	Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis	Investing	lopend	lopend	De werken liggen stil waardoor er momenteel normaal geschut wordt conform bedieningstijden Visuris. Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	2/12/2026	1/07/2027	Langdurige Stremming
Dender	Idegem	Sluis te Idegem	Renovatie sluis	Onderhoud	najaar 2024	najaar 2024	6 weken stremming na pleziervaartseizoen
Doortocht Gent	Gent	Scaldisluis	werkzaamheden aan de deuren	Onderhoud	maand oktober 2024	eind februari 2025	Oorspronkelijk circa 1 maand stremming, omwille van onverwachte problemen verlengd.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Rijkevorsel	Ophaalbrug Rijkevorsel sluis 1	Vernieuwen brugvloer	Onderhoud	2/12/2024	6/12/2024	Stremming van 2/12 7u tot 6/12 17u
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen	Balen	spoorbrug Balen-Neet	Hangstelling onder spoorbrug ifv stralen en schilderen	Onderhoud	1/09/2024	1/05/2025	Continue versmalde vaargeul met beurtelings verkeer
Kanaal Gent-Terneuzen	Gent	Meulestedebrug	Plaatsen nieuwe bruggen	Investing	20/09/2023	1/04/2025	Zal op verschillende ogenblikken gepaard gaan met meerdere stremmingen en beperkingen van alle aard
Kanaal Gent-Terneuzen	Gent	Meulestedebrug	Plaatsen zuidelijke brughelft	Investing	1/03/2025	1/04/2025	Gepaard met stremmingen
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Dammepoortsluis	herstellingswerken	Onderhoud	eerste kwartaal 2025	eerste kwartaal 2025	combinatie van stremmingen en beperkte vaarbreedte, nog nader te bepalen
Kanaal Nieuwpoort Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Werkzaamheden	Onderhoud+investering	Eerste helft 2025	Eerste helft 2025	Renovatie van de sluis met volledige stremming tot gevolg van circa 8 weken
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1/06/2026	1/02/2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Lo-Kanaal	Fintele	Sluis te Fintele	Werkzaamheden	Onderhoud+investering	Eerste helft 2025	Eerste helft 2025	Renovatie van de sluis met volledige stremming tot gevolg van circa 8 weken
Lo-Kanaal	Veurne tot Fintele	Kanaal	Baggeren Lokanaal	Onderhoud	1/10/2024	31/03/2025	Baggerwerken met volledige stremming van het kanaal.
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investing	1/12/2025	31/12/2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investing	1/10/2028	1/08/2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investing	1/10/2029	1/08/2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Verplaatsen oostelijk deel brug	Investing	mei 2025	mei 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Transport nieuwe brug	Investing	periode mei 2025 tot februari 2026	periode mei 2025 tot februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode

Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak westelijk deel brug	Investering	september 2025	september 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Grote Sluis te Evergem	Werkzaamheden EMU	Investering	24/2/2025	26/2/2025	Stremming
Rupel	Boom	Baanbrug Boom	Werkzaamheden	Onderhoud	5/08/2024	20/12/2024	Doorvaart onder beweegbaarbrugdeel volledig gestremd
Toeristische Leie	Deinze	Brielpoortbrug, Tolpoortbrug	Ombouw afstandsbediening naar de nieuwe centrale in Evergem	Investering	in de loop van het jaar 2024		Kunstwerk per kunstwerk wordt omgebouwd. Dit zal enige hinder met zich meebrengen
Zeekanaal	Vilvoorde	Europabrug/ hefbrug Vilvoorde	Werkzaamheden	Andere	16/09/2024	12/12/2024	Onderdoorvaart mogelijk, bediening van 72h om de 14 of 21 dagen. Er is maar een halve vaargeul/vaarbreedte ter beschikking
Zeekanaal	Zemst	Sluis Zemst	Werkzaamheden	Onderhoud	3/12/2024	4/12/2024	Gepaard met stremming

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.