

Hinderkalender 01.08.2026- De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	24/09/2026	25-09-2026	Stremming van 24u, voorafgegaan en gevolgd door stremmingen in enkele richting in het kader van het invaren van de brug.
Afleidingskanaal van de Leie	Zulte	Fietsbrug Zulte	Plaatsen van de fietsbrug	Investering	26/09/2026	26/09/2026	Stremming van maximaal 24 uur.
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Waterbesparende maatregel	Andere	7/07/2026	4/09/2026	Middensluis wordt gestremd als waterbesparende maatregel
Albertkanaal	Antwerpen	kanaal	Afbreken ringbrug Merksem	Andere	Q1 2027	Q1 2027	2 weekends stremming (zaterdag en zondag)
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven- Schelde	Onderhoud+investering	9/08/2027	12/09/2027	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde	Hefbrug Oudenaarde	Werkzaamheden	Investering	Q3 2026	Q3 2026	1 week stremming voor vervangen cylinders
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluizen Boven- Schelde	Onderhoud+investering	10/11/2026	15/11/2026	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis, 10 november om 22:00 tot 15 november om 22:00
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven- Schelde	Onderhoud+investering	Q1 2028	Q4 2029	Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Zeeschelde	Wichelen	Vaarweg ter hoogte van Wichelen	Werkzaamheden	Onderhoud	1/06/2026	31/12/2026	Werken Rechter Oever. Beschikbare breedte verminderd met 25m.
Boven-Zeeschelde	Temse	Spoorbrug Temse	Werkzaamheden	Andere	29/08/2026	30/08/2026	Geen bediening van 29/08 07:00 tot 30/08 17:00
Boven-Zeeschelde	Schoonaarde	100 weerskanten Schoonaarde brug	Vuurwerk	Evenement	19/09/2026	19/09/2026	Stremming van 19:45 t.e.m. 20:45
Boven-Zeeschelde	Wichelen	Vaarweg ter hoogte van Wichelen	Werkzaamheden	Onderhoud	1/01/2027	11/07/2027	Werken Rechter Oever. Beschikbare breedte verminderd met 35m. Oplopen en ontmoeten verboden. Beurtelings verkeer noodzakelijk. Eenstrooksprofiel beschikbaar.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	26/03/2028	23/06/2028	Langdurige stremming
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	tussen sluis 7 en sluis 8	provinciaal kampioenschap kajak en internationale kajakregatta	Evenement	22/08/2026	23/08/2026	Stremming op 22/8 van: 10u-10u30; 11u-12u15; 13u-14u; 14u30-16u; 16u30-18u. Stremming op 23/8 van: 10u-10u30; 11u-13u; 13u30-15u15; 15u45-18u

Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	sluis 8	Revisie sluis	Onderhoud	Q3 2026	Q3 2026	Stremming van 3 maanden
Kanaal Bossuit Kortrijk	Kortrijk	Sluis 9	Renovatie sluisdeuren	Onderhoud	21-09-206	2/10/2026	Stremming
Kanaal Brugge Zeebrugge	Brugge	Verbindingssluis	Herstellend Boudewijnbrug	Onderhoud	14/08/2026	17/08/2026	Stremming van 14/08 20:00 tot 17/08 22:00. Gepland overlappend met stremming Dammepoort en Gentpoort.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Schoten	brug	Vernieuwing slijtlaag brug	Onderhoud	17/08/2026	18/08/2026	Stremming van brug 14 Schoten van 17/8 7u tot 18/8 20u
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Brecht (Sint-Job)	Sluis 5 St-Job	Renovatie sluis	Onderhoud	18/10/2026	31/10/2026	Stremming van 7u tot 17u
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	Herstellingswerken	Onderhoud	10/08/2026	23/08/2026	2 weken volledige stremming
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Dammepoortsluis	Herstellingswerken	Onderhoud	10/08/2026	23/08/2026	2 weken volledige stremming
Kanaal Gent Terneuzen	Gent	Wiedauwkaaispoorbrug	Renovatie van de brug	Andere	Q1 2029	Q1 2029	6 weken stremming met wekelijks enkele doorvaartvensters
Kanaal Leuven-Dijle	Meerdere	Sluis te Boortmeerbeek Battelsluis te	Automatisering afstandsbediening	Andere	1/10/2025	1/10/2026	Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5-10 werkdagen stremming per kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters. 3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart.
Kanaal Leuven-Dijle	Leuven	Wijgmaalbrug	Werkzaamheden	Onderhoud	3/08/2026	31/08/2026	03/08/2026 t.e.m. 31/08/2026 stremming: • elke ma t.e.m. vrij van 07:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 • op zaterdagen mogelijke stremmingen van 09:00 tot 17:00 afhankelijk van de
Kanaal Leuven-Dijle	Mechelen	Hofstade brug	Werkzaamheden	Investering	17/08/2026	17/08/2026	stremming van 07:00 tot 14:00
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Schiplakenbrug	Werkzaamheden	Investering	17/08/2026	17/08/2026	Stremming van 08:00 tot 17:00
Kanaal Leuven-Dijle	Tildonk & Kampenhout	Tildonksluis en sluis Kampenhout	Werkzaamheden	Andere	17/08/2026	20/08/2026	• 17/08 Stremming van 08:00 tot 17:00 • 19/08 stremming van 08:00 tot 17:00 • 20/08 stremming van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Boortmeerbeekbrug	Werkzaamheden	Investering	25/08/2026	25/08/2026	Stremming van 07:00 tot 12:00
Kanaal Leuven-Dijle	Wijgmaal	Wijgmaalbrug	Werkzaamheden	Investering	7/09/2026	15/09/2026	• 07/09 t.e.m. 11/09 dagelijks stremming van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00 • 14/09 stremming van 08:00 tot 18:00 • 15/09 stremming van 08:00 tot 12:00 en 14:00 tot 18:00
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Schiplakenbrug	Werkzaamheden	Investering	11/09/2026	11/09/2026	Stremming van 10:00 tot 16:00
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Schiplakenbrug	Werkzaamheden	Investering	15/09/2026	15/09/2026	Stremming van 07:00 tot 12:00 & van 14:00 tot 16:00
Kanaal Leuven-Dijle	Leuven	Marie Thumas-Durieuxbruggen	Werkzaamheden	Investering	21/09/2026	30/09/2026	• Stremming 21/09 van 09:00 tot 25/09 17:00 • Stremming van 28/09 t.e.m. 30/09 dagelijks van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00.

Kanaal Leuven-Dijle	Wilsele	Schuiteniersbrug	werkzaamheden	Investering	28/09/2026	6/10/2026	• 28/09 t.e.m. 02/10 dagelijks stremming van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00 • 5/10 stremming van 08:00 tot 18:00 • 6/10 stremming van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00
Kanaal Leuven-Dijle	Mechelen	Plaisancebruggen	werkzaamheden	Investering	19/10/2026	3/11/2026	• 19/10 tot 30/10 dagelijks stremming van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00 • 2/11 stremming van 08:00 tot 18:00 • 3/11 stremming van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00
Kanaal naar Charleroi	Halle	Spoorbrug Lijn 96 (Bergen-Brussel)	Werkzaamheden	Onderhoud	6/06/2026	16/08/2026	• Stremming elke zaterdag van 07:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 22:00 • stremming elke zondags van 07:00 tot 22:00 • 21 juli bijkomende stremming van 07:00 tot 22:00. Passage op Zondag aan te vragen bij Centrale Lembeek. Pleziervaart zal gegroepeerd moeten passeren.
Kanaal naar Charleroi	Halle	Sluis Halle	Werkzaamheden	Investering	4/08/2026	4/08/2026	Stremming van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
Kanaal naar Charleroi	Lembeek	Sluis Lembeek	werkzaamheden	Investering	10/08/2026	11/08/2026	Stremming dagelijks van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
Kanaal naar Charleroi	Meerdere	Sluizen Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek	werkzaamheden	Investering	24/08/2026	25/08/2026	Dagelijks stremming van 08:00 tot 12:00 en 14:00 tot 18:00
Kanaal Roeselare Leie	Ooigem	Sluis	Aanpassen omloopriolen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Oponthoud of stremming nog te bepalen
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	19/10/2026	4/10/2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Ijzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Jorissluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2027	Q2 2028	Stremming sluis - 6 maanden in winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Leie	Zulte	Fietsbrug	Fietsbrug net afwaarts Sint-Baafs-Vijve	Investering	Q4 2026	Q4 2026	2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatie sluisdeuren	Investering	10/08/2026	2/10/2026	Stremming sluis Fintele
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1/10/2028	1/08/2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1/10/2029	1/08/2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Netekanaal	Viersel	Sluis Viersel	Werkzaamheden	Investering	3/08/2026	18/09/2026	- 03/08 tot 10/08 Elke werkdag stremming scheepvaart van 6u – 16u en doorvaarvenster van 11u30 – 12u30; weekenddagen is er normale bediening
Netekanaal	Ranst	Mol-ter-Nete brug	Werkzaamheden	Andere	21/11/2026	22/11/2026	Plaatsing nieuwe brug: stremming van 21/11 06:00 tem 22/11 23:59. Back-up voorzien: als de weeromstandigheden het niet toelaten kunnen deze werken verzet worden naar het weekend van 28-29/11.
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden ATE	Onderhoud	Q2 2026	Q3 2026	Stremming van Sluis 1 , andere sluis blijft beschikbaar.
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	10/08/2026	4/12/2026	stremming van Sluis 2 , andere sluis blijft beschikbaar.

Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	14/10/2026	16/10/2026	Stremming van het volledige complex
Rupel	Boom	Baanbrug Boom	Werkzaamheden	Andere	13/08/2026	31/08/2026	Geen bediening van 13/08/2026 6u tot 31/08/2026 6u
Rupel	Boom	Baanbrug Boom	Werkzaamheden	Andere	31/08/2026	4/09/2026	Oponthoud - bediening minstens 2u op voorhand aan te vragen tussen 31/08/2026 6u tot 04/09/2026 22u.
Zeekanaal	Kapelle-op-den-Bos	Jan Bogaerts spoorbrug	Werkzaamheden	Andere	15/06/2026	10/08/2026	Onderdoorvaart steeds mogelijk, geen bediening mogelijk op volgende data: • Enkel 's nachts – 15/06/2026 t.e.m. 20/06/2026 – van 23u50 tot 05u00 • Volledig weekend – 20/06/2026 om 04u00 t.e.m. 22/06/2026 om 04u00
Zeekanaal	Wintam	Wintam Sluis	Werkzaamheden	Andere	10/08/2026	21/08/2026	Stremming tussen 08:00-16:00 op volgende dagen: • 10/08/2026 & 11/08/2026 • 13/08/2026 & 14/08/2026 • 17/08/2026 & 18/08/2026 • 20/07/2026 & 21/07/2026 (deze onder voorbehoud)
Zeekanaal	Ruisbroek	Nijverheidsbrug	Werkzaamheden	Andere	19/08/2026	23/08/2026	Geen bediening dagelijks tussen 07:00-14:00 van 19/08 tot 23/08
Zeekanaal	Willebroek	Vredesbrug	Inspectiewerkzaamheden	Inspectie	25/08/2026	25/08/2026	Stremming van 08:30 tot 12:20 en van 12:40 tot 16:30
Zeekanaal	Grimbergen	Verbrande brug	Herstellingswerken	Onderhoud	11/09/2026	12/09/2026	Stremming van 11/09 20:00 t.e.m. 12/09 21:00
Zeekanaal	Zemst	Sluis zemst	Werkzaamheden	Inspectie	23/09/2026	27/09/2026	Stremming: • nacht 23-24/09 22:00 tot 07:00 • nacht 24-25/09 22:00 tot 07:00
Zeekanaal	Willebroek	Spoorbrug Willebroek (Ijzeren brug)	Werkzaamheden	Andere	20/10/2029	1/03/2030	6 aaneengesloten weekends binnen de aangegeven periode zal er geen bediening mogelijk zijn. Onderdoorvaart zonder bediening blijft steeds mogelijk. De werken worden uitgevoerd door Infrabel. Verdere afstemming volgt nog.

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.

Onderhoudslots september 2026 - De Vlaamse Waterweg nv

Wat zijn onderhoudslots? Onderhoudslots zijn vooraf geplande tijdsblokken waarin een mogelijke stremming wordt gereserveerd om onderhoud, inspecties of tests uit te voeren aan kunstwerken op een vaarweg. Tijdens een onderhoudslot kan hinder optreden, maar dat is niet noodzakelijk. De exacte hinder wordt steeds 7 dagen vooraf via NTS-bericht gecommuniceerd. Momenteel worden deze onderhoudslots ingevoerd in een proefperiode. Tijdens deze fase worden de werking en impact opgevolgd en, waar nodig, bijgestuurd.

Waterweg	Maandelijks slot*	Eerstvolgende datum	Tijdslot** (maand 2)
Leie	Eerste dinsdag van de maand	1-09-2026	8:00-12:00
Kanaal naar Charleroi	Twee dagen na slot Leie	3-09-2026	8:00-12:00
Plassendale-Nieuwpoort	Tweede dinsdag van de maand	8-09-2026	8:00-12:00
Kanaal Leuven-Dijle	Derde dinsdag van de maand	15-09-2026	8:00-12:00
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Twee dagen na slot Kanaal Leuven-Dijle	17-09-2026	8:00-12:00
Ringvaart Brugge	Vierde dinsdag van de maand	22-09-2026	8:00-12:00

*De onderhoudslots worden volgens een vast schema ingepland. De betreffende dagen volgen een structurele volgorde per vaarweg.

**De tijdsblokken voor de onderhoudslots volgen een vast patroon van drie maanden:
 Maand 1 & 2: onderhoudslot van 8:00 tot 12:00 / Maand 3: onderhoudslot van 8:00 tot 16:00.
 Na afloop van Maand 3 wordt de cyclus in dezelfde volgorde hernomen.