

Hinderkalender 01.02.2026- De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	zomer 2026	zomer 2026	Stremming 24 uur in het weekend
Afleidingskanaal van de Leie	Zulte	Fietsbrug Zulte	Plaatsen van de fietsbrug	Investering	Q3 2026	Q4 2026	Stremmingen gespreid over 2 weekends
Albertkanaal	Ham	duwvaartsluis	werken aan vlottende bolders en klepdeur	Onderhoud	13/02/2026	13/02/2026	Stremming van 7u tot 16u
Albertkanaal	Wijnegem	duwvaartsluis	betonwerken	Onderhoud	25/02/2026	25/02/2026	Stremming van 8u tot 14u
Albertkanaal	Wijnegem	Noorder- en middensas	Tuien van fietsbrug	Investering	1/03/2026	1/03/2026	Stremming van 7u tot 19u
Albertkanaal	Ham	noordersluis	werken aan afwaartse deuren, vlinderkleppen, drempel,...	Onderhoud	9/03/2026	29/05/2026	Stremming
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Studentenregatta	Evenement	3/05/2026	3/05/2026	Stremming van 13u45 tot 17u15
Albertkanaal	Zolder	kanaal	triatlon	Evenement	14/06/2026	14/06/2026	Stremming van 10:30 tot 10:50 en van 14:30 tot 15:10
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	ten vroegste juni 2026	ten vroegste juni 2026	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	ten vroegste juni 2027	ten vroegste juli 2027	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde	Hefbrug Oudenaarde	Wielervedstrijd	Evenement	5/04/2026	5/04/2026	Stremming van de brug van 15u00 tot 15u45
Boven-Schelde	Oudenaarde	Hefbrug Oudenaarde	Triatlon	Evenement	5/07/2026	5/07/2026	Stremming van de brug van 12u30 tot 14u00
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	2028	2029	Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	26/03/2028	23/06/2028	Langdurige stremming
Dender	Lebbeke	Denderbelle sluis	Werken aan de cilinders van de puntdeuren	Onderhoud	Q1 2026	Q1 2026	Stremmingen van telkens 1 dag
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	tussen sluis 8 en sluis 9	triatlon	Evenement	10/05/2026	10/05/2026	Stremming van 11u30 tot 16u30
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Brecht/Schoten	Kanaal	Wielervedstrijd	Evenement	8/04/2026	8/04/2026	Stremming van brug 11 Brecht tot brug 14 Schoten, van 11u30 tot 17u30

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Turnhout	Ophaalbrug 1	Wielervedstrijd	Evenement	28/06/2026	28/06/2026	Belgisch kampioenschap Wielrennen
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	Herstellingswerken	Onderhoud	10/08/2026	23/08/2026	2 weken volledige stremming
Kanaal Gent - Oostende	Brugge	Scheepsdalebrug en Voetgangersbrug Stalhille	Wielervedstrijd	Evenement	28/02/2026	28/02/2026	Stremming Scheepsdalebrug, voor alle schepen in afvaart van 10u30 tot 16u45 Stremming vanaf voetgangersbrug Stalhille in opvaart van 09u45 tot 15u45
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Kanaal	Roeiwedstrijd	Evenement	1/03/2026	1/03/2026	Stremming van voetgangersbrug Stalhille tot scheepsdalebrug van 08:30 tot 15:00
Kanaal Gent-Oostende	Plassendale	Nieuwe Grote Plassendalebrug	Wielervedstrijd	Evenement	20/06/2026	20/06/2026	Stremming van de Nieuwe grote Plassendalebrug van 17u45 tot 20u15
Kanaal Roeselare Leie	Ooigem	Kanaal	Zwemwedstrijd	Evenement	14/05/2026	14/05/2026	Stremming op het Kanaal Roeselare-Leie van km 6,5 tot km 7,9 van 13:00 uur tot en met 15:10.
Kanaal Roeselare Leie	Ooigem	Sluis	Aanpassen omloopriolen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Oponthoud of stremming nog te bepalen
Kanaal Gent Terneuzen	Gent	Wiedauwkaaispoorbrug	Renovatie van de brug	Andere	Q1 2029	Q1 2029	6 weken stremming met wekelijks enkele doorvaartvensters
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1/06/2026	1/02/2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Ijzer	Nieuwpoort tot Roesbrugge	Ijzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q4 2025	Q2 2026	Oponthoud
Ijzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Jorissluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Leie	Zulte	Fietsbrug	Fietsbrug net afwaarts Sint-Baafs-Vijve	Investering	Q4 2026	Q4 2026	2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatie sluisdeuren	Investering	13/04/2026	5/06/2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatie sluisdeuren	Investering	10/08/2026	2/10/2026	Stremming sluis Fintele
Lokanaal	Lo	Lobrug	vervanging hydraulische cilinders	Onderhoud	2/03/2026	6/03/2026	Stremming Lobrug
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	Q1 2026	Q1 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1/10/2028	1/08/2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1/10/2029	1/08/2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	2/02/2026	13/03/2026	stremming van Sluis 1 , andere sluis blijft beschikbaar.
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden ATE	Onderhoud	Q2	Q3	Stremming van Sluis 1 , andere sluis blijft beschikbaar.
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	17/08/2026	25/09/2026	stremming van Sluis 2 , andere sluis blijft beschikbaar.

Kanaal Leuven-Dijle	Meerdere	Sluis te Boortmeerbeek Battelsluis te Mechelen Sluis te Tildonk Sluis te Kampenhout Basculebrug Hofstade Brug Hofstade Trianondreef Hellebrug Kanaal Leuven- Dijle te Schiplaken Plaisancebrug Wijgmaalbrug Basculebrug in Wijgmaal Sasbrug Basculebrug Boortmeerbeek Schuiteniersbrug in de verlenging K. Begaultlaan	Automatisering afstandsbediening	Andere	1/10/2025	1/10/2026	Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5-10 werkdagen stremming per kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters. 3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart. 06:00 tot 07:00 12:00 tot 14:00 19u:00 tot 22:00
Zeekanaal	Willebroek	Spoorbrug Willebroek (Ijzeren brug)	Werkzaamheden	Andere	18/05/2026	17/07/2026	Onderdoorvaart steeds mogelijk, geen bediening mogelijk op volgende data: Enkel 's nachts – 18/05/2026 tem 22/05/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Enkel 's nachts – 08/06/2026 tem 12/06/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Enkel 's nachts – 15/06/2026 tem 19/06/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Volledig weekend – 19/06/2026 om 23u30 tem 22/06/2026 om 04u40 • Enkel 's nachts – 22/06/2026 tem 26/06/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Volledige periode – 26/06/2026 om 23u30 tot 29/06/2026 om 04u40 • Enkel 's nachts – 29/06/2026 tem 03/07/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Volledig weekend – 03/07/2026 om 23u30 tem 06/07/2026 om 04u40 • Enkel 's nachts – 06/07/2026 tem 11/07/2026 – van 23u30 tot 04u40 • Enkel 's nachts – 13/07/2026 tem 17/07/2026 – van 23u30 tot 04u40
Boven-Zeeschelde	Temse	Spoorbrug Temse	Werkzaamheden	Andere	4/05/2026	17/07/2026	Onderdoorvaart steeds mogelijk. Verschillende weken waarbij 4 à 5 <u>nachten</u> na elkaar geen bediening mogelijk is tussen 23:30-04:40 (ma t.e.m. vrij) + enkele <u>volledige weekenden</u> waar van vrijdag nacht t.e.m. maandagochtend geen bediening mogelijk is.
Zeekanaal	Kapelle-op-den-Bos	Jan Bogaerts spoorbrug	Werkzaamheden	Andere	15/06/2026	10/08/2026	Onderdoorvaart steeds mogelijk, geen bediening mogelijk op volgende data: • Enkel 's nachts – 15/06/2026 tem 20/06/2026 – van 23u50 tot 05u00 • Volledig weekend – 20/06/2026 om 04u00 tem 22/06/2026 om 04u00 • Enkel 's nachts - 22/06/2026 tem 27/06/2026 – van 23u50 tot 05u00 • Volledige periode - 26/06/2026 om 23u50 tot 06/07/2026 om 04u00 • Enkel 's nachts – 06/07/2026 tem 11/06/2026 – van 23u50 tot 05u00 • Volledig weekend – 11/07/2026 om 04u00 tem 13/07/2026 om 04u00 • Enkel 's nachts – 03/08/2026 tem 08/08/2026 – van 23u50 tot 05u00 • Volledig weekend - 08/08/2026 om 04u00 tem 10/08/2026 om 04u00
Kanaal Leuven-Dijle	Leuven	Marie Thumas- Durieuxbruggen	Werkzaamheden	Andere	24/02/2026	26/02/2026	24/02 tem 25/02 stremming van 06:00 tem 22:00; Extra dag voorzien op 26/02 indien de werken zouden uitlopen
Zeekanaal	Willebroek	Spoorbrug Willebroek (Ijzeren brug)	Werkzaamheden	Andere	20/10/2029	1/03/2030	6 aaneengesloten weekends binnen de aangegeven periode - geen bediening mogelijk - onderdoorvaart steeds mogelijk ; werken Infrabel. Verdere afstemming volgt nog.
Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.							