

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investing/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investing	zomer 26	zomer 26	Stremming 24 uur in het weekend
Albertkanaal	Genk	sluis	Plaatsing wrijfhout	Investing	22 april 2025	25 april 2025	Stremming dagelijks van 7u tot 17u ('s nachts geen stremming)
Albertkanaal	Ham	kanaal	Vervangen ankerbouten	Onderhoud	28 april 2025	30 april 2025	Stremming duwvaartsas Kwaadmechelen
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Regatta	Evenement	4 mei 2025	4 mei 2025	Stremming van 15u tot 16u
Albertkanaal	Antwerpen	kanaal	Plaatsing aanvaarbescherming	Andere	5 mei 2025	23 mei 2025	Stremming door de week van 19u tot 07u met een doorvaartvenster van 00u tot 02u. Op vrijdag 23 mei loopt de stremming maar tot 00u en is er nadien een doorvaartvenster van 00u tot 7u
Albertkanaal	Bilzen	kanaal	Triatlon	Evenement	18 mei 2025	18 mei 2025	Stremming van 10u tot 11u
Albertkanaal	Antwerpen	kanaal	Plaatsing aanvaarbescherming	Andere	24 mei 2025	26 mei 2025	Volledige stremming van 7u tot 7u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Zwemwedstrijd	Evenement	25 mei 2025	25 mei 2025	Stremming van 13u30 tot 14u30
Albertkanaal	Beringen	kanaal	Waterskiwedstrijd	Evenement	1 juni 2025	1 juni 2025	Stremming van 10u30 tot 12u15 en van 13u45 tot 16u45
Albertkanaal	Zolder	kanaal	Triatlon	Evenement	15 juni 2025	15 juni 2025	Stremming van 10u30 tot 10u50 en van 14u30 tot 15u10
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	Triatlon	Evenement	29 juni 2025	29 juni 2025	Stremming van 13u45 tot 14u45
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	Diamond Race	Evenement	29 juni 2025	29 juni 2025	Stremming van 10u tot 11u30 en van 13u tot 17u
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	WK waterski	Evenement	24 augustus 2025	24 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	26 augustus 2025	26 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	28 augustus 2025	28 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	30 augustus 2025	30 augustus 2025	Stremming van 10u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u
Boven-Schelde	Oudenaarde	Sluis te Oudenaarde	Herstellen deuren	Onderhoud	5 juni 2025	9 juni 2025	Stremming
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	september 2025	december 2025	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2026	Q3 2026	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluisen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluisen. Exacte data nog vast te leggen.

Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2027	Q3 2027	Gezamenlijke stremming van de sluisen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluisen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Geraardsbergen	Vernieuwing stuwsluis	Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis	Investering	lopend	lopend	De werken liggen stil waardoor er momenteel normaal geschut wordt conform bedieningstijden Visuris. Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	2/12/2026	1/07/2027	Langdurige stremming
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	Kanaal	triathlon	Evenement	11/05/2025	11/05/2025	Stremming van 11u30 tot 16u30
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	Kanaal	Zwemwedstrijd	Evenement	15/06/2025	15/06/2025	Stremming van 10u tot 12u30
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Brecht/Schoten	Ophaalbrug 11 en ophaalbrug 14	Wielerklassieker Scheldeprijs	Evenement	9/04/2025	9/04/2025	Stremming van 11u30 tot 18u30
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Dessel/Retie	kanaal	SUP wedstrijd	Evenement	27/04/2025	27/04/2025	Stremming van 10u tot 15u
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Turnhout/Beerse	kanaal	BK Kajakpolo	Evenement	18/05/2025	18/05/2025	Stremming van 7u30 tot 18u
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen	Balen	spoorbrug Balen-Neet	Hangstelling onder spoorbrug ifv stralen en schilderen	Onderhoud	1/09/2024	1/05/2025	Continue versmalde vaargeul met beurtelings verkeer
Kanaal Gent-Terneuzen	Gent	Meulestedebrug	Plaatsen nieuwe bruggen	Investering	20/09/2023	1/04/2025	Zal op verschillende ogenblikken gepaard gaan met meerdere stremmingen en beperkingen van alle aard
Kanaal Gent-Terneuzen	Gent	Meulestedebrug	Plaatsen zuidelijke brughelft	Investering	1/05/2025	1/06/2025	Gepaard met stremmingen
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Dammepoortsluis	herstellingswerken	Onderhoud	eerste kwartaal 2025	tweede kwartaal 2025	Stremming op 15 en 16 maart, verder enkel een breedte beperking tot de regulier toegelaten afmetingen tot half juni (ook enkele korte stremmingen voor op- en afbouw stellingen)
Kanaal Gent Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	herstellingswerken	Onderhoud	10/08/2026	23/08/2026	2 weken volledige stremming
Kanaal Nieuwpoort Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Werkzaamheden	Onderhoud+investering	Eerste helft 2025	Eerste helft 2025	Renovatie van de sluis met volledige stremming tot gevolg van circa 8 weken
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1/06/2026	1/02/2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
KND	Veurne	Fietsbrug Veurne Voetbalstraat	Fietsbrug	Investering	Q2 2025	Q4 2025	Zeer beperkte hinder bij invaren/montage brug
Ijzer	opw Fintele	Ijzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q2 2025	Q3 2025	Stremming
Ijzer	Houthulst-Lo-Reninge	Knokkebrug	werken aan de geleidingen + aanvaarbeveiliging	Onderhoud	maart 2025	april 2025	Oponthoud mogelijk
Ijzer - kanaal Plassendaele-Duinkerke	Nieuwpoort	RE-engineering sluisen	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), GEEN andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatie sluisdeuren	Investering	1/08/2025	31/09/2025	Stremming Nieuwpoortsluis

Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkeke	Veurne	Re-engineering Nieuwpoortsluis	RE-engineering sluisen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Lo-Kanaal	Fintele	Sluis te Fintele	Werkzaamheden	Onderhoud+investering	Eerste helft 2025	Eerste helft 2025	Renovatie van de sluis met volledige stremming tot gevolg van circa 8 weken
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatie sluisdeuren	Investering	1/05/2026	30/06/2026	Stremming sluis Fintele
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	1/12/2025	31/12/2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1/10/2028	1/08/2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1/10/2029	1/08/2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Spanjeveerbrug	Vervanging van de brug	Investering	Q2 2025	Q3 2025	Meerder stremmingen en beperkingen binnen deze periode (onder andere hoogtebeperking)
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Verplaatsen oostelijk deel brug	Investering	mei 2025	mei 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Transport nieuwe brug	Investering	periode mei 2025 tot februari 2026	periode mei 2025 tot februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak westelijk deel brug	Investering	september 2025	september 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluisen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	1/9/2025	5/12/2025	Steeds stremming van 1 van beide sluisen, andere sluis blijft beschikbaar.
Netekanaal	Zandhoven	Vierselsluis	RE-engineering sluisen	Investering	07/07/2025	01/08/2025	Stremming van 07/07/2025 tot 01/08/2025
Kanaal Brussel Schelde	zemst	sluis Zemst	Wisselen van de afwaartse puntdeuren		17/06/2025	26/06/2025	Stremming van dinsdag 17/06/2025 22u00 tot woensdag 18/06/2025 06u00 Stremming van woensdag 18 /06/2025 22u00 tot donderdag 19/06/2025 06u00 Stremming van vrijdag 20/06/2025 06u00 tot dinsdag 24/06/2025 14u00 Gedeeltelijke doorvaart mogelijk; enkel kleine kolk mogelijk tussen dinsdag 24/06/2025 14u00 tem woensdag 25/06/2025 06u00 Stremming van woensdag 25/06/2025 06u00 tot donderdag 26/06/2025 22u00
Kanaal naar Charleroi	Halle	Bospoortbrug	afbraak bestaande bospoortbrug	Andere	18/03/2025	8/04/2025	Stremming di 18/3 tem vrij 21/3 Stremming op dinsd 25/3 Stremming op vrij 28/3 Stremming op dinsd 1/4 Optioneel stremming op vrijd 4/4 Stemming maa 7/4 tem dinsd 8/4

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.