

Hinderkalender 01.12.2025 - De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	zomer 26	zomer 26	Stremming 24 uur in het weekend
Afleidingskanaal van de Leie	Zulte	Fietsbrug Zulte	Plaatsen van de fietsbrug	Investering	Q3 2026	Q4 2026	Stremmingen gespreid over 2 weekends
Albertkanaal	Wijnegem	Sluis	Plaatsing fietsbrug deel IV	Investering	6 december 2025	7 december 2025	Stremming van het volledige sluisencomplex Wijnegem
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	ten vroegste juni 2026	ten vroegste juni 2026	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	ten vroegste juni 2027	ten vroegste juli 2027	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluisen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluisen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatatie sluisen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	2028	2029	Gezamenlijke stremming van de sluisen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluisen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatatie EMU sluis	Onderhoud	26 maart 2028	23 juni 2028	Langdurige stremming
Dender	Lebbeke	Denderbelle sluis	Werken aan de cilinders van de puntdeuren	Onderhoud	Q1 2026	Q1 2026	Stremmingen van telkens 1 dag
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	Sluis 7	Grondige revisie	Onderhoud	17 november 2025	31 januari 2026	Stremming
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Brecht/Schoten	Kanaal	Wielervedstrijd	Evenement	8 april 2026	8 april 2026	Stremming van brug 11 Brecht tot brug 14 Schoten, van 11u30 tot 17u30
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	Herstellingswerken	Onderhoud	10 augustus 2026	23 augustus 2026	2 weken volledige stremming
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatatie van de brug	Onderhoud	1 juni 2026	1 februari 2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Kanaal Nieuwpoort Duinkerke	Veurne	Fietsbrug Veurne Voetbalstraat	Fietsbrug	Investering	Q2 2025	Q4 2025	Zeer beperkte hinder bij invaren/montage brug
Ijzer	Nieuwpoort tot Roesbrugge	Ijzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q4 2025	Q2 2026	Oponthoud
Ijzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Jorissluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
Leie	Zulte	Fietsbrug	Fietsbrug net afwaarts Sint-Baafs-Vijve	Investering	Q4 2026	Q4 2026	2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatatie sluisdeuren	Investering	13 april 2026	5 juni 2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Ijzer	Fintele	Sluis te Fintele	Renovatatie sluisdeuren	Investering	10 augustus 2026	2 oktober 2026	Stremming sluis Fintele
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	1 december 2025	31 december 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode

Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1 oktober 2028	1 augustus 2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1 oktober 2029	1 augustus 2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Moerbeke	Coudenbornbrug	Herstelling brug Brugdek vervangen	Onderhoud	1 december 2025	12 december 2025	Stremming ± 1,5 week
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	2 februari 2026	15 mei 2026	Steeds stremming van 1 van beide sluizen, andere sluis blijft beschikbaar.
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden ATE	Onderhoud	30 maart 2026	12 juli 2026	Steeds stremming van 1 van beide sluizen, andere sluis blijft beschikbaar.
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Kattendijksluis	Herstelwerkzaamheden Kattendijkbrug	Andere	16 juni 2025	31 december 2025	Stremming tot nader order
Kanaal Leuven-Dijle	Meerdere	Sluis te Boortmeerbeek Battelsluis te Mechelen Sluis te Tildonk Sluis te Kampenhout Basculebrug Hofstade Brug Hofstade Trianondreef Bellebrug Kanaal Leuven- Dijle te Schiplaken Blaisancebrug Wijgmaalbrug Basculebrug in Wijgmaal Sasbrug Basculebrug Boortmeerbeek Schuiteniersbrug in de verlenging K. Begaultlaan	Automatisering afstandsbediening	Andere	1 oktober 2025	1 oktober 2026	Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5 dagen stremming per kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters. 3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart. 06:00 tot 08:00 12:00 tot 13:00 17u:00 tot 22:00
Zeekanaal	Wintam	Sluis Wintam	Werkzaamheden	Onderhoud+investering	5 december 2025	8 december 2025	Stremming
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Beneden-Zeeschelde, km 6,5 tot km 9,3	Werkzaamheden	Andere	14 december 2025	15 december 2025	Stremming onder voorbehoud - Afzinken tunnelement - Officiële en finale data en uren worden gedeeld via een Bericht aan de Scheepvaart (BAS). Wij raden aan deze communicatie nauwgezet op te volgen om de impact op je activiteiten te minimaliseren. - Tijdens de stremming is doorvaart in deze zone strikt verboden, zowel voor plezier- als beroepsvaart. De Schelde is fysiek afgesloten met kabels onder het wateroppervlak. De Scheepvaartpolitie zal strikt toezien op de naleving van de maatregelen.
Zeekanaal	Ruisbroek	Nijverheidsbrug	Herstelwerkzaamheden	Andere	17 januari 2026	18 januari 2026	17/01/2026 06:00 tem 20:00 geen bediening; Onderdoorvaart wel mogelijk 18/01/2026 06:00 tem 14:00 geen bediening; Onderdoorvaart wel mogelijk
Netekanaal	Emblem	Vaarweg thv Emblembrug	Inspectiewerkzaamheden	Andere	9 december 2025	10 december 2025	Ponton met hoogtewerker aanwezig in de vaargeul. Voor beide dagen; dagelijkse stremming van 08:30 tem 16:00
Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.							