
Waterweg Stad/

Gemeente

Object Oorzaak Onderhoud/

Investering/ 

Evenement/

Inspectie/ EMT/Andere

Start hinder Einde hinder Aard hinder 

(stremming - 

gedeeltelijke stremming - …)

Afleidingskanaal van de Leie Landegem Fietsbrug 

Landegem

Plaatsen brugdek Investering Q2 2026 Q3 2026 Stremming 24 uur in het weekend

Afleidingskanaal van de Leie Zulte Fietsbrug Zulte Plaatsen van de fietsbrug Investering Q3 2026 Q4 2026 Stremmingen gespreid over 2 weekends

Albertkanaal Ham noordersluis werken aan afwaartse deuren, 

vlinderkleppen, drempel,...

Onderhoud 9/03/2026 29/05/2026 Stremming

Albertkanaal Wijnegem duwvaartsluis herstelwerkzaamheden 

opwaartse deuren

Onderhoud 14/05/2026 16/05/2026 Stremming van 14/5 6u tot 16/5 24u

Albertkanaal Bilzen kanaal triatlon Evenement 17/05/2026 17/05/2026 Stremming van 10u tot 11u

Albertkanaal Hasselt sluis Werken ikv afstandsbediening Onderhoud 27/05/2026 27/05/2026 Stremming van het volledige sluizencomplex van 5u tot 8u. Oponthoud van 8u tot 

9u30. Stremming van de duwvaartsluis van 9u30-11u30; stremming van middensas van 

11u30-13u30; stremming van noordersas van 13u30-15u30

Albertkanaal Zolder kanaal triatlon Evenement 14/06/2026 14/06/2026 Stremming van 10:30 tot 10:50 en van 14:30 tot 15:10

Albertkanaal Hasselt kanaal Triatlon Evenement 28/06/2026 28/06/2026 Stremming van 13u45 tot 14u45

Albertkanaal Kanne kanaal Triatlon Evenement 25/07/2026 26/07/2026 Stremming op 25/7 van 16u-16u45 en op 26/7 van 10u-11u

Boven-Schelde Gavere (Asper) Sluis Asper Renovatie sluizen Boven-

Schelde

Onderhoud+investering Q2 2026 Q4 2026 Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie 

van de sluis. Exacte data nog vast te leggen. 

Boven-Schelde Gavere (Asper), 

Oudenaarde, Kerkhove

Sluis Asper, Sluis 

Oudenaarde, Sluis 

Kerkhove

Renovatie sluizen Boven-

Schelde

Onderhoud+investering Q2 2026 Q4 2027 Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. 

Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en 

Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding 

van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen. 

Boven-Schelde Oudenaarde Hefbrug 

Oudenaarde

Triatlon Evenement 5/07/2026 5/07/2026 Stremming van de brug van 12u30 tot 14u00

Boven-Schelde Oudenaarde Hefbrug 

Oudenaarde

Werkzaamheden Investering Q3 2026 Q3 2026 1 week stremming voor vervangen cylinders

Boven-Schelde Oudenaarde, Kerkhove Sluis Oudenaarde, 

Sluis Kerkhove

Renovatie sluizen Boven-

Schelde

Onderhoud+investering Q1 2028 Q4 2029 Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 

kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
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Dender Ninove Sluis Pollare Renovatie EMU sluis Onderhoud 26/03/2028 23/06/2028 Langdurige stremming

Kanaal Bocholt-Herentals Geel tussen sluis 8 en 

sluis 9

triatlon Evenement 10/05/2026 10/05/2026 Stremming van 11u30 tot 16u30

Kanaal Bocholt-Herentals Geel tussen sluis 7 en 

sluis 8

BK kajak Evenement 30/05/2026 30/05/2026 Stremming tijdens de komende blokken 10u-11u; 11u30-12u30; 13u15-14u30; 15u-

16u30

Kanaal Bocholt-Herentals Geel tussen sluis 8 en 

de baileybrug in 

Geel Larum

Zwemwedstrijd Evenement 28/06/2026 28/06/2026 Stremming tussen 10u en 12u30

Kanaal Bocholt-Herentals Geel tussen sluis 7 en 

sluis 8

provinciaal kampioenschap 

kajak en internationale 

kajakregatta

Evenement 22/08/2026 23/08/2026 Stremming op 22/8 van: 10u-10u30; 11u-12u15; 13u-14u; 14u30-16u; 16u30-18u. 

Stremming op 23/8 van: 10u-10u30; 11u-13u; 13u30-15u15;15u45-18u

Kanaal Brugge Zeebrugge Brugge Verbindingssluis asfalteringswerken 

nabijgelegen kruispunt

Andere 4/07/2026 4/07/2026 stremming van 1 dag

Kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten

Turnhout ophaalbruggen 1 

en 2 in Turnhout

triatlon Evenement 31/05/2026 31/05/2026 Stremming van ophaalbrug 1: 9u-16u. Stremming van ophaalbrug 2: 9u - 18u

Kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten

Brecht sluis 3 Brecht aanpassingswerken Onderhoud 17/06/2026 17/06/2026 Stremming van 7u tot 16u

Kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten

Turnhout Ophaalbrug 1 Wielerwedstrijd Evenement 28/06/2026 28/06/2026 Stremming van 13u15 tot 16u

Kanaal Gent-Oostende Brugge Gentpoortbrug Herstellingswerken Onderhoud 10/08/2026 23/08/2026 2 weken volledige stremming

Kanaal Gent-Oostende Brugge Dammepoortsluis Herstellingswerken Onderhoud Q3 2026 Q3 2026 2 weken volledige stremming

Kanaal Gent-Oostende Plassendale Nieuwe Grote 

Plassendalebrug

Wielerwedstrijd Evenement 20/06/2026 20/06/2026 Stremming van de Nieuwe grote Plassendalebrug van 17u45 tot 20u15 

Kanaal Roeselare Leie Ooigem Kanaal Zwemwedstrijd Evenement 14/05/2026 14/05/2026 Stremming op het Kanaal Roeselare-Leie van km 6,5 tot  km 7,9  van 13:00 uur tot en 

met 15:10.

Kanaal Roeselare Leie Ooigem Sluis Aanpassen omloopriolen Investering Q3 2026 Q3 2026 Oponthoud of stremming nog te bepalen

Kanaal Gent Terneuzen Gent Wiedauwkaaispoo

rbrug

Renovatie van de brug Andere Q1 2029 Q1 2029 6 weken stremming met wekelijks enkele doorvaartvensters

Ketelvaart Gent Ketelbrug Renovatie van de brug Onderhoud 19/10/2026 4/10/2027 Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter

Ijzer Nieuwpoort tot 

Roesbrugge

Ijzer Baggerwerken Onderhoud Q4 2025 Q2 2026 Oponthoud

Ijzer - kanaal Plassendaele-

Nieuwpoort

Nieuwpoort Sint-Jorissluis Reëngineering Sint-Joris sluis 

te Nieuwpoort

Investering Q3 2027 Q2 2028 Stremming sluis - 6 maanden in winter, geen waterbeheersing mogelijk

bruggen aanvaarroute mogen niet gestremd  (KND, Lokanaal, KPN), geen andere 

stremmingen aan Ganzepoot of Fintele
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Leie Zulte Fietsbrug Fietsbrug net afwaarts Sint-

Baafs-Vijve 

Investering Q4 2026 Q4 2026 2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)

Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-

Duinkerke

Veurne Nieuwpoortsluis Renovatie sluisdeuren Investering 20/04/2026 22/06/2026 Stremming Nieuwpoortsluis

Lokanaal/Ijzer Fintele Sluis te Fintele Renovatie sluisdeuren Investering 10/08/2026 2/10/2026 Stremming sluis Fintele

Moervaart Mendonk Kennedybaanbrug Vervanging Brugdeel Oost Investering 1/10/2028 1/08/2029 Meerdere stremmingen binnen deze periode

Moervaart Mendonk Kennedybaanbrug Vervanging Brugdeel West Investering 1/10/2029 1/08/2030 Meerdere stremmingen binnen deze periode

Ringvaart om Gent Merelbeke Sluizen te 

Merelbeke

Werkzaamheden EMU Investering 2/02/2026 27/03/2027 stremming van Sluis 1 , andere sluis blijft beschikbaar.

Ringvaart om Gent Merelbeke Sluizen te 

Merelbeke

Werkzaamheden ATE Onderhoud Q2 2026 Q3 2026 Stremming van Sluis 1 , andere sluis blijft beschikbaar.

Ringvaart om Gent Merelbeke Sluizen te 

Merelbeke

Werkzaamheden EMU Investering 10/08/2026 4/12/2026 stremming van Sluis 2 , andere sluis blijft beschikbaar.

Ringvaart om Gent Merelbeke Sluizen te 

Merelbeke

Werkzaamheden EMU Investering 14/10/2026 16/10/2026 Stremming van het volledige complex

Kanaal Leuven-Dijle Meerdere Sluis te 

Boortmeerbeek

Battelsluis te 

Mechelen

Sluis te Tildonk

Sluis te 

Kampenhout

Basculebrug 

Hofstade Brug 

Hofstade 

Trianondreef

Hellebrug Kanaal 

Leuven-Dijle te 

Schiplaken

Plaisancebrug

Wijgmaalbrug 

Basculebrug in 

Wijgmaal

Sasbrug 

Basculebrug 

Boortmeerbeek

Schuiteniersbrug 

in de verlenging K. 

Begaultlaan

Automatisering 

afstandsbediening

Andere 1/10/2025 1/10/2026 Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5-10 werkdagen stremming per 

kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters.                                                                                              

3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart.

06:00 tot 07:00

12:00 tot 14:00

19u:00 tot 22:00
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Kanaal naar Charleroi Halle Bospoortbrug Werkzaamheden Investering 29/05/2026 29/05/2026 Stremming 9:00-17:00

Zeekanaal Willebroek Spoorbrug 

Willebroek 

(Ijzeren brug)

Werkzaamheden Andere 18/05/2026 17/07/2026 Onderdoorvaart steeds mogelijk, geen bediening mogelijk op volgende data:

• Enkel ’s nachts – 18/05/2026 tem 22/05/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Enkel ’s nachts – 08/06/2026 tem 12/06/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Enkel ’s nachts – 15/06/2026 tem 19/06/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Volledig weekend – 19/06/2026 om 23u30 tem 22/06/2026 om 04u40

• Enkel ’s nachts – 22/06/2026 tem 26/06/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Volledige periode – 26/06/2026 om 23u30 tot 29/06/2026 om 04u40

• Enkel ’s nachts – 29/06/2026 tem 03/07/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Volledig weekend – 03/07/2026 om 23u30 tem 06/07/2026 om 04u40

• Enkel ’s nachts – 06/07/2026 tem 11/07/2026 – van 23u30 tot 04u40

• Enkel ’s nachts – 13/07/2026 tem 17/07/2026 – van 23u30 tot 04u40

Boven-Zeeschelde Temse Spoorbrug Temse Werkzaamheden Andere 4/05/2026 17/07/2026 Onderdoorvaart steeds mogelijk. Verschillende weken waarbij 4 à 5 nachten na elkaar 

geen bediening mogelijk is tussen 23:30-04:40 (ma t.e.m. vrij) + enkele volledige 

weekenden waar van vrijdag nacht t.e.m. maandagochtend geen bediening mogelijk is.

Zeekanaal Kapelle-op-den-Bos Jan Bogaerts 

spoorbrug

Werkzaamheden Andere 15/06/2026 10/08/2026 Onderdoorvaart steeds mogelijk, geen bediening mogelijk op volgende data:

• Enkel 's nachts – 15/06/2026 tem 20/06/2026 – van 23u50 tot 05u00

• Volledig weekend – 20/06/2026 om 04u00 tem 22/06/2026 om 04u00

• Enkel 's nachts - 22/06/2026 tem 27/06/2026 – van 23u50 tot 05u00

• Volledige periode - 26/06/2026 om 23u50 tot 06/07/2026 om 04u00

• Enkel 's nachts – 06/07/2026 tem 11/06/2026 – van 23u50 tot 05u00

• Volledig weekend – 11/07/2026 om 04u00 tem 13/07/2026 om 04u00

• Enkel 's nachts – 03/08/2026 tem 08/08/2026 – van 23u50 tot 05u00

• Volledig weekend - 08/08/2026 om 04u00 tem 10/08/2026 om 04u00

Kanaal Leuven-Dijle Battel (Mechelen) Battelbrug Afbraakwerkzaamheden Onderhoud 19/05/2026 20/05/2026 19/05/2026 stremming 08:00-16:00. 

20/05/2026 Stremming 08:00-12:00

                       Stremming 14:00 – 18:00

                             Zeekanaal Zemst Sluis Zemst Herstelwerkzaamheden Onderhoud 8/05/2026 10/05/2026 Werken aan de deuren van de sluis. Stremming: 08/05 tussen 07:00-19:00; stremming 

09/05 tussen 07:00-16:00: stremming 10/05 tussen 07:00-16:00. Indien de werken 

minder lang duren dan verwacht zal men de Nts berichten intrekken zodra ze melding 

krijgen van einde werken.Zeekanaal Zemst Sluis Zemst Werkzaamheden Investering 4/05/2026 29/05/2026 Werken hoogspanningsbord sluis. Optimaliastie maatregelen: max gebruik kleine kolk + 

gegroepeerd schutten van kracht. Mogelijks oponthoud mogelijk hierdoor.

Zeekanaal Willebroek Spoorbrug 

Willebroek 

(Ijzeren brug)

Werkzaamheden Andere 20/10/2029 1/03/2030 6 aaneengesloten weekends binnen de aangegeven periode - geen bediening mogelijk - 

onderdoorvaart steeds mogelijk ; werken Infrabel. Verdere afstemming volgt nog.

Boven-Zeeschelde, Beneden-

Zeeschelde, Kanaal Leuven-

Dijle, Zeekanaal, Kanaal naar 

Charleroi, Dijle, Demer en 

Meerdere Alle beweegbare 

bruggen en 

sluizen op deze 

vaarwegen

Werkzaamheden Investering 6/06/2026 7/06/2026 Netwerk aanpassing: stremming 19:30-08:00

Zeekanaal Zemst Sluis Zemst Werkzaamheden Investering 23/05/2026 23/05/2026 Stremming 09:00-18:00

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document. 
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Tijdslot** (maand 3)

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

*De onderhoudslots worden volgens een vast schema ingepland. De betreffende dagen volgen een structurele volgorde per vaarweg.

**De tijdsblokken voor de onderhoudslots volgen een vast patroon van drie maanden:

Maand 1 & 2: onderhoudslot van 8:00 tot 12:00 / Maand 3: onderhoudslot van 8:00 tot 16:00.

Na afloop van Maand 3 wordt de cyclus in dezelfde volgorde hernomen.

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Twee dagen na slot Kanaal Leuven-Dijle 21/05/2026

Ringvaart Brugge Vierde dinsdag van de maand 26/05/2026

Plassendale-Nieuwpoort Tweede dinsdag van de maand 12/05/2026

Kanaal Leuven-Dijle Derde dinsdag van de maand 19/05/2026

Leie Eerste dinsdag van de maand 5/05/2026

Kanaal naar Charleroi Twee dagen na slot Leie 7/05/2026

Onderhoudslots mei 2026 - De Vlaamse Waterweg nv
Wat zijn onderhoudslots? Onderhoudslots zijn vooraf geplande tijdsblokken waarin een mogelijke stremming wordt gereserveerd om onderhoud, inspecties of tests uit te voeren aan kunstwerken op een vaarweg. Tijdens een onderhoudslot kan hinder optreden, maar dat is 

niet noodzakelijk. De exacte hinder wordt steeds 7 dagen vooraf via NTS-bericht gecommuniceerd. Momenteel worden deze onderhoudslots ingevoerd in een proefperiode. Tijdens deze fase worden de werking en impact opgevolgd en, waar nodig, bijgestuurd.

Waterweg Maandelijks slot* Eerstvolgende datum
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